HD-PLM / 新品协同

采购责任人及部门成员

采购部
软件操作 SOP

从接收采购件到确认到货
交期有依据，到货有核对，异常有闭环



接收采购件　回复到货　核对实物

图文操作培训 · 可编辑课件

适用版本 4.2.1　2026 年 11 月

采购协作围绕四个动作

主要入口：采购管理 → 具体项目 → 本人 / 本部门采购件

1

核对任务

编码 / 规格 / 数量 / 版本

2

核实供货

供应商条件和可信日期

3

回复到货

如实承诺，变动写原因

4

确认到货

核对数量、状态与凭据

可处理范围

本人及同部门采购任务、必要上级结构和分配的问题；无需借用其他岗位账号。

协作边界

生产负责转交；技术替代和 BOM 基线由项目负责人核对；采购提供供货与到货事实。

“预计到货”用于项目协同；供应商预计发货日不能直接当作可供项目使用的到货日。

先开通账号，再开始工作

登录入口 → 注册新用户 → 部门审核 → 登录



1 提交注册申请

姓名、邮箱、密码；类别选“采购”，所属部门选实际部门。

2 等管理员确认开通

注册成功不等于账号已启用；收到开通确认后再登录。

3 使用自己的账号

管理员创建或重置的账号按提示改密；公共设备退出登录。

采购部培训账号与正式账号分开使用。手机使用公司可访问地址，不能输入电脑的 localhost 。

先核清采购件，再联系供应商

采购管理 → 项目卡片 → 电机 BOM



实机截图 · 关键区域已放大

1 确认项目与版本

核对项目编号、电机型号、 BOM 版本及要求日期。

2 确认物料范围

核对编码、名称、规格、单位和用量；总需求结合订单确认。

3 看不到先查分配

清除筛选；请制造负责人核对采购责任人和所属部门。

采购只显示责任范围及必要结构，看不到项目全量技术资料属于正常权限边界。

同一天到货，一次批量回复

采购管理 → 项目 → 批量回复完成时间



同一窗口的填写区与底部提交区（已省略中间空白）

1 选范围

勾选需要回复的行；每批最多 50 项。

2 填日期

统一填写日期 → 统一填入；再逐行核对。

3 点提交

点击“提交 N 项回复”，看到成功提示再离开。

“统一填入”只填表格；提交成功才保存。 100 行显示 ≠ 可以一次提交 100 项。

适用 HD-PLM 4.2.1 · 2026.11 · 界面与数据为操作演示

日期不同，也能连续快速录入

按当前行顺序粘贴日期列，或用键盘连续填写

把日期列粘贴到第一条目标行

编码 / 行号	本次日期
P-101 · 行 6	2026-11-20
P-102 · 行 7	2026-11-21
P-103 · 行 8	2026-11-21

Enter
下一行

Shift + Enter
上一行

Ctrl / ⌘ + D
沿用上一行

Ctrl / ⌘ + Enter
核对后提交

粘贴前对齐编码、原表行号和顺序；重复编码不能只靠名称匹配。

到货核对完成，再填实际到货

批量回复完成时间 → 实际到货



同一窗口的填写区与底部提交区（已省略中间空白）

1 核对接收事实

与接收 / 验收人员核对物料、数量及状态，确认交付范围。

2 填写真实日期

仅选已满足完成范围的项；填写实际到货日期。

3 提交并复查

确认实际完成后核对状态，把交付变化同步给生产。

部分数量到货时不标记整项完成；记录已到 / 未到数量和余量计划。系统不等于 ERP 库存。

供应商说明和到货照片存到零件

点击物料名称 → 附件





同一附件窗口的拍照区与文件上传区

1 核对关联对象

项目、编码、规格、批次及 BOM 版本与文件一致。

2 上传必要依据

供应商回复、到货标识与数量、包装及异常照片。

3 写清异常影响

延误、错料、质量或替代问题，提供事实并交项目负责人协调。

能更新已分配问题时按权限填写处理说明；无法新建时由项目负责人建立并分配。

遇到异常，按这个顺序处理

先核对状态，再决定改期、复核或升级协调

1 找不到项目 / 零件

清空搜索和状态筛选 → 核对责任人、部门 → 请制造负责人或项目负责人确认分配。

2 已回复但要改期

筛选“已回复 / 改期” → 填新日期与具体原因 → 提交；首次承诺保留。

3 待 BOM 复核 / 已转交

先由项目负责人确认版本或交接关系；无权限时联系当前责任人。

4 提交失败 / 数据已变化

保留当前页，点“重新读取”核对最新值；已保存的项不要再次提交。

一批中有无效项时整批不会保存；修正提示后重新提交。不要把网络超时直接当作成功。

手机先找项目，再补现场资料

公司可访问地址 → 登录 → 采购管理 → 项目



项目 → 零件
附件入口

手机操作关键入口

提交后再核对
成功提示与文件列表

1 找到本人 / 部门任务

确认项目及编码后点名称，进入详情或附件。

2 拍照或相册上传

用清晰的标识、数量和异常部位照片；给图片写说明。

3 确认保存与上传

检查成功提示和文件列表；失败保留页面，重试未确认照片。

手机不使用电脑的 localhost 地址；共享设备退出登录，待上传照片不要直接关页。

采购部上岗演练

用演示项目练一次，再开始处理正式业务

1. 找到生产转来的采购件，核对编码、版本与数量。
2. 核实供应商日期，用批量回复提交预计到货。
3. 模拟一次延期，填写具体原因和新的可信日期。
4. 部分到货先记录余量；全部满足后确认实际到货并补照片。

验收：首次承诺可查、改期有原因、未到项未完成、到货资料关联正确零件。