HD-PLM / 新品协同

项目负责人

设计部
软件操作 SOP

从建项到定型结项
把事实、依据与结论留在同一个项目



建立基线　组织交付　验证与结项

图文操作培训 · 可编辑课件

适用版本 4.2.1　2026 年 11 月

一条项目主线，六个阶段

项目流程由当前“技术负责人”填写和推进

1 **设计中**
设计确认

2 **制造准备**
试制准备

3 **样机制作**
样机确认

4 **样机试验**
试验跟踪

5 **客户试用**
客户试用

6 **定型结项**
定型与结项

你负责
建项、 BOM 、阶段记录、照片、报告分析、客户反馈与问题闭环。

部门协作
生产 / 采购回复具体零件及整机时间；现场与客户资料交项目负责人汇总。

同为设计部门成员，不代表可以填写别人的项目；管理员也不能自动代替当前项目负责人。

先开通账号，再开始工作

登录入口 → 注册新用户 → 部门审核 → 登录



1 提交注册申请

姓名、邮箱、密码；类别选“设计 / 技术”，所属部门选实际部门。

2 等管理员确认开通

注册成功不等于账号已启用；收到开通确认后再登录。

3 使用自己的账号

管理员创建或重置的账号按提示改密；公共设备退出登录。

设计部培训账号与正式账号分开使用。手机使用公司可访问地址，不能输入电脑的 localhost 。

建项时把订单和责任人填准确

新品项目 → 新建新品 → 新建新品项目



实机截图 · 关键区域已放大

1 确认项目身份

选电机类型，填型号、订单台数；项目编号可手填或自动生成。

2 明确两位负责人

技术负责人负责项目流程；制造负责人接收默认零件任务。

3 填电机编码与计划

电机编码带入整机任务；核对齐套、样机要求日期后保存。

成功检查：项目、订单台数和整机编码一致；类型缺项时请管理员在基础数据中增加。

信息变更先看影响，再确认

项目页 → 编辑项目信息 → 计划日期与负责人



实机截图 · 关键区域已放大

1 修改并说明原因

核实基本信息、计划日期或负责人；变更原因写明事实。

2 查看变更预览

检查受影响的整机、零件和未关闭问题，再点“确认变更”。

3 重新核对交接

通知新责任人接收；已有承诺、实际完成及历史继续保留。

“以此项目新建”可复用配置；新项目的承诺、实际完成、阶段依据与历史重新开始。

BOM 导入必须经过预览核对

BOM 明细 → 上传 ERP BOM → 解析预览 → 解析确认 → 确认新版本

层级	物料编码	名称	规格	数量	供应类型	领料部门	仓库
1	HD-PART-0	模拟机壳	规格A	1 只	领用	生产	
1	HD-PART-1	模拟轴承	规格B	2 只	外购	采购	

1 确认源文件

使用当前有效版本；核对电机编码、表头和层级。

2 逐项核对预览

编码、名称、规格、数量、单位、行号不能错位。

3 确认导入

成功后核对当前版本、行数与默认制造负责人。

全部 BOM 零部件进入任务范围；不再设置“重点跟踪”。原始 Excel 与历史版本保留。

换版后，先处理旧任务关系

BOM 明细 → 当前版本 / 待复核任务

零部件名称	物料编码	规格	数量	责任人	预计完成	状态	操作
· 模拟机壳	HD-PART-0	规格A	1 只	模拟-生产...	—	待回复	明细
· 模拟轴承	HD-PART-1	规格B	2 只	模拟-生产...	—	待回复	明细

1 核对变化

逐项检查新增、移除、规格和数量变化；在线修订也会形成新版本。

2 处理旧任务

核对新版位置和数量后关联；已移除任务按提示说明原因并归档。

3 重新交接

变化的零件交制造 / 采购确认；待复核项处理后才能继续回复。

不同编码不能盲目沿用旧承诺；不要用修改技术 BOM 的方式调整交期。

工装和 BOM 外零件手动补齐

交付任务 → 添加零件 / 工装



实机截图 · 关键区域已放大

1 选明细类别

工装选“工装明细”；临时或补充零件选对应物料类别。

2 填交付要求

填写名称、规格、数量、单位、责任人及要求日期。

3 保存后检查

核对出现在交付清单中，再通知生产或采购接收。

BOM 内已有零件不要重复建立 BOM 外任务；整机编码来自项目信息中的电机编码。

每阶段都按“记录—依据—结论”

项目流程 → 新增记录 → 保存并添加照片 → 提交结论



实机截图 · 关键区域已放大

1 先记录现场事实

选类型、标题及实际日期；填写阶段字段，未完成时保存草稿。

2 再补照片和报告

资料放在同一条记录中；报告同时填写分析与结论。

3 最后提交并推进

核对结论后提交；按“进入下一阶段前”的提示补齐条件。

提交后记录冻结；更正或复测新增记录。提交记录不会自动推进项目阶段。

六个阶段，照片分别拍什么

至少有可用图片；实际覆盖范围以本阶段事实和依据为准

1 设计确认

应用 / 需求现场
关键结构、接口或评审依据

2 试制准备

工装、量具、设备
材料和工艺准备状态

3 样机确认

整机、铭牌与唯一标识
装配和检查状态

4 试验跟踪

安装、接线、供电、负载
仪器读数与异常现象

5 客户试用

客户安装和产品标识
运行工况、时长与反馈

6 定型与结项

最终产品 / 配置状态
资料和实物交接依据

照片说明建议：日期 + 对象编号 + 部位 / 现象。必须能对应本项目、本样机、本阶段。

现场用手机，先保存再上传

打开公司可访问地址 → 登录 → 项目流程 → 当前记录



拍照 / 相册多选

手机操作关键入口

提交后再核对
成功提示与文件列表

1 先保存记录

填写必要字段，点“保存并添加照片”；等照片入口可用。

2 拍照或相册多选

一次最多 20 张；写清照片说明，再点“上传照片（N）”。

3 确认已上传

看到全部上传成功并能查看后再离开；失败点“重试未确认照片”。

页面关闭后不保证保留待上传队列。 HEIC 先转换；常用 JPG / PNG / WebP，单文件不超过 5 MB。

试验条件要记录到可复现

项目流程 → 新增“试验跟踪” → 到现场核实



实机截图 · 关键区域已放大

1 标明受试对象

样机编号、配置和 BOM / 图纸版本；写清试验依据与限值。

2 写实际工况

环境、安装、供电、负载、时长，以及仪器编号和校准状态。

3 记录过程与测项

实测值、单位、逐项判定；异常时间、现象和照片一并留存。

示例数值仅用于操作教学；正式判定按项目已确认的技术协议或标准执行。

上传报告，还要作分析和结论

照片与报告 → 上传报告或其他文件 → 报告及分析



依据 ≤ 80 K

初测 85 K

不通过 → 整改复测

1 选正式报告

文件分类选“报告及分析”，核对样机、版本和报告日期。

2 填写报告分析

比较实测与限值，解释异常、适用范围和后续措施。

3 给出一致结论

报告结论、测项判定与最终结论须一致，再上传资料。

按配套管理程序，收到正式报告后 2 个工作日内完成分析；未齐全应写明补充安排。

复测通过后，问题还要闭环

项目流程中的失败记录 → 关联问题 → 问题闭环



新建 ❯ 处理中 ❯ 已解决 ❯ 已验证 ❯ 已关闭

1 保留原失败依据

不通过 / 继续跟踪按要求填写措施、日期，使用关联问题。

2 新建复测记录

说明整改内容，上传新工况、照片和报告；原报告继续留存。

3 验证后关闭

有权人员按可选状态填写处理说明并更新，核对最终已关闭。

复测通过不会自动关闭问题；重要或重大未闭环问题会阻止推进客户试用。

客户试用要留下可核对反馈

项目流程 → 新增“客户试用”



客户 · 样机
配置版本

手机操作关键入口

提交后再核对
成功提示与文件列表

1 先对齐对象与条件

客户、联系人、样机编号和版本；安装、工况、运行时长。

2 事实与判断分开写

客户原话、现场照片和确认依据；再填写技术分析。

3 明确下一步

接受、继续观察或不接受；继续跟踪填写措施及下次日期。

没收到反馈不能写“满意”。确实不适用时填写理由，并上传合同或客户确认依据。

定型结项前，完成五项核对

项目流程 → 定型与结项记录 → 提交结论 → 推进阶段

1. 全部零部件、工装、 BOM 外件及整机已实际完成
2. 当前 BOM 无待复核、无遗漏任务
3. 各阶段记录、照片、报告及客户依据齐全
4. 问题已闭环，没有未处理草稿
5. **最终版本与资料交接对象、人员和日期明确**

结项后普通业务写入关闭；先核对再推进，不能靠填写说明掩盖未完成事项。

设计部上岗演练

用演示项目练一次，再开始处理正式业务

1. 创建演示项目，核对订单台数与整机编码。
2. 导入 BOM ，补一项工装并完成生产 / 采购交接。
3. 提交一条不通过试验记录，整改复测并关闭关联问题。
4. 完成客户反馈和结项前检查。

验收：记录、照片、报告分析和问题状态相互一致；原失败依据仍可查。